

**PENGAWASAN REHABILITASI RUMAH ADAT SULAWESI BARAT
DI TAMAN MINI INDONESIA INDAH
(RUANG LINGKUP)**

LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Adapun lingkup kegiatan konsultan pengawas pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Masjid Baitul Anwar selama 30 hari, sebagai berikut :

- a. Menyusun Program kerja alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan
- b. Memeriksa Time schedule, Bar chart, S-Curve, dan net Work Planning yang diajukan oleh kontraktor pelaksana Untuk selanjutnya diteruskan kepada pengelola kegiatan untuk mendapatkan persetujuan
- c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
- d. Mengawasi Kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, Peralatan dan Perlengkapan selama pelaksanaan pekerjaan
- e. Melakukan Pemeriksaan Lapangan bersama (Mutual Check)
- f. Melakukan Pemeriksaan Lapangan Akhir bersama (Final Mutual Check)
- g. Memeriksa gambar kerja yang dibuat oleh pemborong terutama yang mengakibatkan tambah dan berkurangnya pekerjaan dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh pemborong (shop drawing) dan membuat Asbuilt Drawing dan Back Up data.
- h. Mengadakan rapat lapangan secara berkala dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim teknis dan Pelaksana pekerjaan tentang kemajuan pekerjaan yang sesuai dilapangan
- i. Mengawasi kualitas pekerjaan konstruksi selama masa pemeliharaan.